




กิจกรรม

สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช



โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี 2560



www.rspg.rmutt.ac.th



www.facebook.com/RSPG.RMUTT

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ให้ดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช จำนวน 1 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการวิจัยย่อย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. ชื่อโครงการวิจัย ร่องรอยทางวัฒนธรรมของวิถีแห่งข้าวในจังหวัดปทุมธานี

1.1 ชื่อโครงการวิจัย ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในจังหวัดปทุมธานี
Beliefs and Rituals associated with rice in PathumThani

1. ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

☒ โครงการวิจัยพื้นฐาน ☐ โครงการวิจัยประยุกต์ ☐ โครงการวิจัยและพัฒนา

2. ผลผลิตงานวิจัย

☒ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ☐ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. รายชื่อผู้วิจัย

3.1 นางสาวอริญญา แสนสระ หัวหน้าโครงการวิจัย

3.2 นายโสภณ สาทรรสัมฤทธิ์ผล ผู้ร่วมวิจัย

4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ

☒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ☐ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560

เป็นเงินจำนวน 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. เริ่มทำการวิจัยเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560.....รวมระยะเวลาโครงการ.....1..... ปี

6. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1.1 เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในจังหวัดปทุมธานี

6.1.2 เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวในจังหวัดปทุมธานี

6.1.3 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวในจังหวัดปทุมธานี

6.2 การดำเนินงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการวิจัยกับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

การดำเนินงาน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ตำรา	↔											
2. สำรวจประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	↔											
3. คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		↔										
4. สร้างเครื่องมือวิจัย			↔									
5. เสนอเครื่องมือในการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา				↔								

การดำเนินงาน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและ นำเสนอผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2				↔								
7. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ						↔						
8. เก็บรวบรวมข้อมูล							↔					
9. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล								↔				
10. จัดเวทีชาวบ้านร่วมกันระหว่าง นักวิจัยร่วมกับตัวแทนผู้นำชุมชนและ ประชาชนภายในชุมชนและสนทนา กลุ่ม										↔		
11. สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์												
12. เผยแพร่องค์ความรู้จาก ผลงานวิจัยไปยังผู้บริหารฯ ห้องสมุด ต่างๆ และตีพิมพ์บทความลงวารสาร												

**6.3 ผลของการดำเนินการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ.....80.....ของโครงการ
ได้แก่**

1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ตำรา
2. สัมภาษณ์ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. สร้างเครื่องมือวิจัย
5. เสนอเครื่องมือในการวิจัยให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและนำเสนอผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2
7. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
8. เก็บรวบรวมข้อมูล
9. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
10. จัดเวทีชาวบ้านร่วมกันระหว่างนักวิจัยร่วมกับตัวแทนผู้นำชุมชนและประชาชนภายใน ชุมชน
และสนทนากลุ่ม

6.4 งบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้ว แยกตามหมวดรายจ่าย (สำรวจถึง 30 กันยายน 2560)

งบประมาณรวมโครงการ	276,000 บาท
1. งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย) - ค่าตอบแทนนักวิจัย (10% ของงบประมาณทั้งหมด) - ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิป.ตรี 2 คน x 15,000 บาท x 8 เดือน)	27,600 บาท 240,000 บาท
2. งบดำเนินการ (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น)	7,980 บาท

2.1 ค่าใช้สอย - ค่าจ้างทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (10 เล่ม x 400 บาท)	4,000 บาท
2.2 ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสารตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดรฟ์ 1 อัน x 580 บาท)	3,400 บาท 580 บาท
3.ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้า) (จ่ายให้แก่หน่วยงานในอัตรา 5% ของวงเงินงบดำเนินการข้อ 4.2)	420 บาท
รวมทั้งสิ้น	276,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท

6.5 งานที่จะทำต่อไปและกำหนดเวลาดำเนินการ

การดำเนินงาน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดเวทีชาวบ้านร่วมกันระหว่าง นักวิจัยร่วมกับตัวแทนผู้นำชุมชน และประชาชนภายในชุมชนและ สนทนากลุ่ม	←	→										
2. สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์				←	→							
3. เผยแพร่องค์ความรู้จาก ผลงานวิจัยไปยังผู้บริหารฯ ห้องสมุด ต่างๆ และตีพิมพ์บทความลงวารสาร								←	→			

6.6 คำชี้แจงเพิ่มเติม -

นางสาวอริญญา แสนสระ
(หัวหน้าโครงการ)

[illegible]

**6.3 ผลของการดำเนินการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ.....60.....ของโครงการ
ได้แก่**

- 6.3.1 ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ตำรา สร้างและเตรียมเครื่องมือวิจัย
- 6.3.2 ทำการทดสอบเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
- 6.3.3 นำเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
- 6.3.4 กำลังจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

6.4 งบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้ว แยกตามหมวดรายจ่าย (สำรวจถึง 30 กันยายน 2560)

1. งบประมาณรวมโครงการ	276,000	บาท
2. งบประมาณที่ใช้ไป	76,500	บาท
2.1 งบบุคลากร	42,600	บาท
• ค่าตอบแทนนักวิจัย	27,600	บาท
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย	15,000	บาท
2.2 งบดำเนินการ		บาท
• ตำรา เอกสาร งานวิจัย	3,000	บาท
• ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประชากรกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือ	20,000	บาท
• ค่าวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล External Hard Drive	2,000	บาท
• ค่ากระดาษ A4 10 รีม	1,100	บาท
• หมึกเลเซอร์ 5 ชุด	3,100	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 5%	4,700	บาท
3. งบประมาณคงเหลือ	199,500	บาท

6.5 งานที่จะทำต่อไปและกำหนดเวลาดำเนินการ

การดำเนินงาน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	←					→						
2. จัดผู้ช่วยนักวิจัยจนเสร็จสิ้นโครงการ		←										→
3. เขียนรายงานการวิจัย							←		→			
4. เผยแพร่งานวิจัยต่อสาธารณชน										←		→

6.6 คำชี้แจงเพิ่มเติม

ขอขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายน 2561

นางสาวสุลภณยา บุญโยธิน
(หัวหน้าโครงการ)

1.3 ชื่อโครงการวิจัย: ภูมิปัญญาในการปลูกข้าวของจังหวัดปทุมธานี

Wisdom of Rice Cultivation at Pathum Thani Province

1. ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

☒ โครงการวิจัยพื้นฐาน ☐ โครงการวิจัยประยุกต์ ☐ โครงการวิจัยและพัฒนา

2. ผลผลิตงานวิจัย

☒ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ☐ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. รายชื่อผู้วิจัย

3.1 หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงห์เสนี

3.2 ผู้ร่วมวิจัย

4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ

☒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ☐ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560

เป็นเงินจำนวน 322,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. เริ่มทำการวิจัยเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560.....รวมระยะเวลาโครงการ.....1..... ปี

6. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการปลูกข้าวของประชาชนใน จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ต่อภูมิปัญญาการปลูกข้าวของประชาชนใน จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการปลูกข้าวของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

6.2 การดำเนินงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการวิจัยกับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

การดำเนินงาน	2559				2560							
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาเอกสาร	←→											
2. ศึกษาเครื่องมือ	←→	→										
3. ทดสอบเครื่องมือ			←→									
4. ปรับปรุงเครื่องมือ			←→									
5. เก็บรวบรวมข้อมูล			←							→		
6. จัดการข้อมูล										←→	→	
7. วิเคราะห์ข้อมูล										←→	→	
8. สรุปผลและจัดทำรายงาน											←→	
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยี												←→

6.3 ผลของการดำเนินการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 65 % ของโครงการ ได้แก่ กำลังอยู่ในระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำผลการวิจัยมาสรุปผล

6.4 งบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้ว แยกตามหมวดรายจ่าย (สำรวจถึง 30 กันยายน 2560)

งบประมาณรวมโครงการ 322,000 บาท	จำนวนเงิน
--------------------------------	-----------

1. งบประมาณบุคลากร - ค่าตอบแทนนักวิจัย 10% - ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ปวส. (11,500 บาท x 3 คน x 6 เดือน)	32,200 บาท 207,000 บาท
2. งบดำเนินการ - ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล - ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเก็บข้อมูล 3 อำเภอ (อำเภอละ 12,000 บาท x 3 อำเภอ) - ค่าเข้าปกเียบเล่มงานวิจัย - แผนถ่ายทอดผลงานวิจัย ค่าอาหารว่าง (30 คน X 30 บาท X 2 มื้อ) = 1,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน (30 คน X 200 บาท X 1 มื้อ) = 6,000 บาท - ค่าวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้มพลาสติก ปากกา	30,000 บาท 36,000 บาท 3,000 บาท 7,800 บาท 1,800 บาท 6,000 บาท 1,860 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค (5%)	4,140 บาท
รวมทั้งสิ้น	322,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	- บาท

6.5 งานที่จะทำต่อไปและกำหนดเวลาดำเนินการ

การดำเนินงาน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดเวทีชาวบ้านร่วมกันระหว่างนักวิจัยร่วมกับตัวแทนผู้นำชุมชนและประชาชนภายในชุมชนและสนทนากลุ่ม	← →											
2. สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์				← →								
3. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปยังผู้บริหารฯ หอสมุดต่างๆ และตีพิมพ์บทความลงวารสาร							← →					

6.6 คำชี้แจงเพิ่มเติม -

1.4 ชื่อโครงการวิจัย: แนวทางในการอนุรักษ์ข้าวของจังหวัดปทุมธานี
A Guideline for Reserving Pathumthani Rice

1. ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

☒ โครงการวิจัยพื้นฐาน ☐ โครงการวิจัยประยุกต์ ☐ โครงการวิจัยและพัฒนา

2. ผลผลิตงานวิจัย

☒ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ☐ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. รายชื่อผู้วิจัย

3.1 หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน บุษชา

3.2 ผู้ร่วมวิจัย

4. ได้รับจัดสรรงบประมาณ

☒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ☐ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560

เป็นเงินจำนวน 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. เริ่มทำการวิจัยเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 **ถึง** 30 กันยายน 2560.....**รวมระยะเวลาโครงการ.....1..... ปี**

6. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวในจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวในจังหวัดปทุมธานี

6.2 การดำเนินงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการวิจัยกับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

การดำเนินงาน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ตำรา	↔		↔									
2. สัมภาษณ์ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง	↔		↔									
3. ประชุมคณะผู้วิจัยร่วมกับ ตัวแทนของเกษตรกรอำเภอหรือ ผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึง รายละเอียดและข้อมูลทุติย ภูมิ (secondary data) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ข้าว		↔										
4. คัดเลือกประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง			↔		↔							

การดำเนินงาน	2559			2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5. สร้างเครื่องมือวิจัย			↔		↔							
6. เสนอเครื่องมือในการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา				↔		↔						
7. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและ นำเสนอ ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2				↔			↔					
8. Try out เครื่องมือในการวิจัย					↔			↔				
9. ประมวลผล วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลจากการ Toy out						↔			↔			
10. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ							↔		↔			
11. เก็บรวบรวมข้อมูล								↔		↔		
12. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจที่มี ความสัมพันธ์กับความพึง พอใจของการมีส่วนร่วม									↔		↔	
13. จัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทน ผู้นำชุมชนและประชาชน ภายในชุมชนรวมทั้ง สันทนา กลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการ อนุรักษ์ข้าว										↔		↔
11. สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเขียนรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์											↔	
12. เผยแพร่องค์ความรู้จาก ผลงานวิจัยไปยังผู้บริหารฯ ห้องสมุดต่างๆ และตีพิมพ์ บทความลงวารสาร												↔

หมายเหตุ: แผน ↔ ผล ↔

6.3 ผลของการดำเนินการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ.....70.....ของโครงการ ได้แก่

1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ตำรา
2. สสำรวจประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. ประชุมคณะผู้วิจัยร่วมกับตัวแทนของเกษตรกรอำเภอหรือผู้นำชุมชนเพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดและข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เกี่ยวกับการอนุรักษ์ข้าว
4. คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5. สร้างเครื่องมือวิจัย

6. เสนอเครื่องมือในการวิจัยให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
7. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและนำเสนอ ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2
8. Try out เครื่องมือในการวิจัย
9. ประมวลผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการ Try out
10. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
11. เก็บรวบรวมข้อมูล
12. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของการมีส่วนร่วม

6.4 งบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้ว แยกตามหมวดรายจ่าย (สำรวจถึง 30 กันยายน 2560)

งบประมาณ	276,000 บาท
1. งบบุคลากร	
ค่าตอบแทนนักวิจัย 10%	27,600 บาท
ค่าจ้างผู้วิจัยนักวิจัยปริญญาตรี (2 คน X 15,000 บาท X 6 เดือน)	180,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3 แห่ง 1 วันๆ ละ 1,000 บาท	3,000 บาท
ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล, Try out, แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล	35,000 บาท
ค่าจัดทำรูปเล่มงานวิจัย (12 เล่ม X 500 บาท)	6,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 90 ชุดๆ ละ 15 บาท	1,350 บาท
ค่าถ่ายเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4, ปากกา	1,500 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น CD, Handy Dive, หมึกพิมพ์	1,530 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (3 ครั้ง)	
ค่าอาหารว่าง (30 คน X 25 บาท X 6 มื้อ)	4,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (30 คน X 80 บาท X 3 มื้อ)	7,200 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	3,420 บาท
รวมทั้งสิ้น	276,000 บาท
3. งบประมาณคงเหลือ	-

6.5 งานที่จะทำต่อไปและกำหนดเวลาดำเนินการ

การดำเนินงาน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนผู้นำชุมชนและ	↔											

การดำเนินงาน	2560			2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ประชาชนภายในชุมชน รวมทั้งสนทนากลุ่ม เพื่อหา แนวทางในการอนุรักษ์ข้าว ครั้งที่ 3-4												
2. สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ เขียนรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์					←			→				
3. เผยแพร่องค์ความรู้จาก ผลงานวิจัยไปยัง กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และ ตีพิมพ์บทความลงวารสาร										←		→

6.6 คำชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บุษบา
หัวหน้าโครงการวิจัย